

Extention Paillourte - Evolution #222

Réseau

12/10/2023 12:33 - David Mercereau

Statut:	Nouveau	Début:	30/10/2023
Priorité:	Normal	Echéance:	30/10/2023
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Elec			
Arrivé à travers le mur derrière le tableau. Est-ce qu'il faut un sous tableau ? Est-ce qu'il faut pouvoir commander des trucs à distance ? Depuis la paillourte ?			
Chambre : 1 va et vient central à chaque porte, 1 bloque prise dans chaque coin + réseau			
1 lumière extérieur (pour four pizza) avec interrupteur où ?			
Prise extérieur au nord dans le coin...			
Mettre l'élec dans le garde mangé (lumière + 1P pour frigo ?) Toilette aussi : (lumière +1P)			
Gaine pour terre			
Eau			
Faire une nourrice eau chaude. Prévoir le chauffe eau instantané...			
Arrivé d'eau + evac (40) dans les 3 coins de la chambre (sauf porte) en attente sous la dalle			
Arrivé d'eau chaude ET froide + évac 40 dans toilette pour machine à laver			
Prévoir lave main dans toilette			
Planché ou mur chauffant !? Comment l'alimenter ? (solaire/poêle, même réseau ?)			
Demandes liées:			
Suit Evolution #216: Fondation		Fermé	29/10/2023 29/10/2023

Historique

#1 - 12/10/2023 12:34 - David Mercereau

- Echéance mis à 30/10/2023
- Début changé de 12/10/2023 à 30/10/2023
- Suit Evolution #216: Fondation ajouté

#2 - 09/11/2023 11:07 - David Mercereau

- Description mis à jour

#3 - 06/02/2024 23:26 - David Mercereau

- Description mis à jour

#4 - 18/02/2024 11:29 - David Mercereau

- Description mis à jour

#5 - 18/02/2024 11:29 - David Mercereau

- Description mis à jour